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ТЕОРЕТИчНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ФУНКЦІй УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
У статті розглянуті проблеми управління проектами ресурсозбереження в процесі впрова-
дження заходів, що забезпечують проведення модернізації та реконструкції будівель. Визначені, 
основні положення оптимізації плану проектів ресурсозбереження.




Дослідження, про які йдеться у доповіді, відно-
сяться до об’єктів будівництва, споруд різного при-
значення, зокрема управління проектами ресурсозбе-
реження, що забезпечують проведення модернізації 
та реконструкції об’єктів на основі використання 
інформаційних технологій. Управління інформацій-
ним зв’язком, або комунікаціями в процесі впро-
вадження заходів з ресурсозбереження, потребує 
спеціалізованого матеріального та технологічного 
забезпечення, тому дослідження є актуальними.
2. Постановка проблеми
Орієнтуючись на дослідження процесу управ-
ління проектами, можна відзначити, що інформа-
ція — це сукупність відомостей про стан керованої 
системи та зовнішнього середовища. Потоки інфор-
мації — це сукупність повідомлень, що об’єктивно 
відбивають реальний стан впровадження проекту 
(якість проектних робіт, використання ресурсів, 
виконання термінів робіт, та ін.), які передаються 
по каналах зв’язку для здійснення процесу управ-
ління. Проблемою є вибір оптимального стану 
проекту, що задовольняє вимогам самої системи 
та зовнішнього середовища по декількох ряду ви-
хідних змінних.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел за темою до-
слідження. Питання теорії та дослідження окремих 
аспектів автоматизації функцій управління проек-
тами відображені в працях В. Х. Далеки [2, 3, 4], 
В. І. Торкатюка [5] та багатьох інших.
Управління процесом впровадження проектів 
ресурсозбереження, передусім, інформаційний про-
цес, тому усі потоки інформації доцільно розбити 
на три групи [1]:
— матеріальні (інформація про усі види ресурсів, 
які були заплановані к використанню у проекті);
— прямі інформаційні потоки (інформація про 
завдання, яке необхідно к виконанню, послідов-
ність виконання завдань проекту термомодер-
нізації, вимоги до якості робіт, продуктивність 
праці та інші);
— зворотні інформаційні потоки (інформація 
про виконання завдань проекту, фактичне ви-
користання ресурсів, дотримання графіку робіт 
та інші).
Центром управління проектом ресурсозбере-
ження, що забезпечує проведення модернізації та 
реконструкції об’єктів виступає менеджер, до якого 
поступає інформація про найбільш важливі парамет-
ри проекту, зокрема, стан системи та її найбільш 
значимих елементів (прямі інформаційні потоки), 
а також висновок про ступень і якість виконання 
системою поставлених завдань (цільових функцій), 
плани подальшого використання системи та її ком-
понентів (зворотні інформаційні потоки) [1, 2].
Менеджер проекту є не лише координатором 
завдань, які виникають в процесі реалізації проекту, 
але і виконує функції основного елементу системи 
інформаційної підтримки. При цьому, необхідно 
відмітити, що круг завдань організаційного управ-
ління значно вище завдань технічного характеру.
Аналіз відомих програмних засобів з управ-
ління проектами, показав, що для підприємства-
підрядчика доцільно використовувати систему 
Microsoft Project, зокрема останню версію MS 
Project Professional 2010.
Управління проектами ресурсозбереження за до-
помогою MS Project дозволяє планувати і управляти 
завданнями та ресурсами в умовах обмеженості за 
часом та наявністю ресурсів. Результати проекту 
можливо спрогнозувати, якщо відомі три основні 
фактори, які формують проект: час, ресурси, фі-
нанси та сфера застосування. Залежність між цими 
факторами різна для кожного проекту, але вона 
визначає як можливі проблеми, так і припусти-
мі рішення, що дає можливість до маневрування 
і полегшує процеси планування та управління 
проек тами ресурсозбереження у будівництві.
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Після складання плану програмний засіб MS 
Project забезпечує на підставі відомостей про склад 
робіт, створення робочого графіку, у якому відобра-
жено кількість робітників необхідної кваліфікації, 
устаткування та матеріали, а також дані витрат 
з проекту. При створенні плану проекту вводять-
ся наступні типи відомостей, які відображають: 
задачі та тривалість їх виконання, залежність 
задач, ресурси, витрати. На підставі цих відомостей 
програмне забезпечення MS Project розраховує 
календарний план виконання робіт, витрати та 
завантаження ресурсів.
План робіт краще всього складати в представ-
ленні Gantt Chart (Діаграма Ганта). Крім діаграм 
Ганта для візуалізації плану проектів ресурсозбере-
ження MS Project пропонує використовувати сітьо-
ві графіки або блок-схеми. Оскільки на сітьовому 
графіку роботи представлені у вигляді блок-схеми 
відповідно до взаємозв’язків задач плану, то такий 
принцип організації сітьового графіку робить його 
зручним інструментом для аналізу послідовності 
робіт у рамках проекту ресурсозбереження [3, 4].
Для забезпечення деталізації трудовитрат по 
проекту потрібний перегляд трудовитрат у певні 
періоди, що особливо необхідно при внесенні змін 
у навантаження ресурсів. Переглядати трудови-
трати дозволяють режими «Використання задач» 
та «Використання ресурсів» програмного забез-
печення MS Project. Після того, як вартість усіх 
ресурсів у проекті модернізації та реконструкції 
об’єктів визначена, завершується формування 
проектного трикутника «час — вартість — обсяги 
робіт» та проводиться перевірка збалансованості 
його сторін.
3.2. Результати досліджень. Таким чином, для 
вирішення питань оптимізації плану проектів 
ресурсозбереження, що забезпечують проведення 
модернізації та реконструкції об’єктів, варто до-
тримуватись наступних правил: призначати для 
виконання робіт більш дешеві ресурси; найбільш 
завантажені ресурси використовувати тільки для 
завдань, що не можуть бути виконані за допомо-
гою інших ресурсів, а також призначати додаткові 
ресурси, з метою уникнути або звести до мінімуму 
перевищення доступності; проводити вирівнювання 
завантаження ресурсів, з метою полегшити роботу 
ресурсам, у яких перевищена доступність; щоб 
уникнути відставання за термінами проекту, при-
значати ресурси найбільш ефективні для задач 
критичного шляху; у завданнях, що вимагають 
високої якості виконання робіт з проекту, вико-
ристовувати ресурси, які забезпечують найбільшу 
ефективність [3, 4, 5].
В процесі управління проектом для надання 
відомостей про проект іншим користувачам, зо-
крема менеджеру або замовнику передбачається 
створення звіту на папері, збереження плану на 
web-сервері або сервері Microsoft Project Server.
Література
1. Бойко Л. Г. Формування системного підходу до управління 
проектами енергозберігаючих технологій в житлово-кому-
нальному господарстві [Електроний ресурс] / Л. Г. Бойко 
// Харьк. нац. акад. город. хоз-ва. Выпуск 103. Серия: 
Технические науки и архитектура. — С. 330—334. — Ре-
жим доступа: \www/ URL: http://eprints.kname.edu.ua 
/view/subjects/Vipusk103.html. — Загл. с экрана.
2. Далека В. Х. Інформаційні технології на міському 
електротранспорті [Електроний ресурс] / В. Х. Далека, 
Л. І. Кулагіна // Східно-Європейський журнал передо-
вих технологій. — 2003. — № 6(6). — С. 39—41. — Ре-
жим доступа: \www/ URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal 
/natural/Vejpt/2003_6/index.htm. — Заг. з екрану.
3. Далека В. Х. Наукове забезпечення ресурсозбереження 
на міському електротранспорті в ринковому середовищі 
[Электроный ресурс] / В. Х. Далека // Харьк. нац. 
акад. город. хоз-ва. Выпуск 53. Серия: Технические на-
уки и архитектура. — С. 146—152. — Режим доступа: 
\www/ URL: http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects 
/Vipusk53.html. — Загл. с экрана.
4. Далека В. Х. Моделювання споживання ресурсів на 
міському електричному транспорті [Электроный ресурс] 
/ В. Х. Далека, Н. В. Гарбуз, С. П. Шацький // Харьк. 
нац. акад. город. хоз-ва. Выпуск 97. Серия: Технические 
науки и архитектура. — С. 247—251. Режим доступа: 
\www/ URL: http://eprints.kname.edu.ua/view/subjects 
/Vipusk97.html. — Загл. с экрана.
5. Торкатюк В. И. Диагностика влияния концентрации ре-
сурсов на развитие организационной структуры систем 
управления стратегией развития предприятий строитель-
ной отрасли [Электроный ресурс] / В. И. Торкатюк, 
А. Л. Шутенко, В. В. Коненко // Харьк. нац. акад. город. 
хоз-ва. Выпуск 89. Серия: Экономические науки. — Ре-
жим доступа: \www/ URL: http://eprints.kname.edu.ua 
/view/subjects/Vipusk89. html. — Загл. с экрана.
ТЕОРЕТИчЕСКИЕ АСПЕКТы АВТОМАТИЗАЦИИ ФУНКЦИй 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Л. Г. Бойко
В статье рассмотренны проблемы управления проектами ресур-
сосбережения в процессе внедрения мероприятий, связанных с про-
ведением модернизации и реконструкции зданий. Определены ос-
новные положення оптимизации плана проекта ресурсосбережения.
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L. Boyko
In article described problems of project management during in-
troduction actions towards improvement of building therm regulation 
measurements. It is defined that only system with correctly organized 
streams can execute completion of all tasks in therm modernization 
projectwith good quality.
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